

Product Requirements Document (PRD)

Modul Khusus: Cost Control, Perencanaan Produksi & Daily P&L **Status:** Perancangan (Revisi Agregasi Belanja & Pre-Warning)

1. Problem Statement & Latar Belakang

Berdasarkan proses eksisting, terdapat *gap* yang signifikan antara perencanaan operasional dan kontrol keuangan:

1. **Sifat Laporan Reaktif:** Saat ini, HPP (Harga Pokok Penjualan) baru dihitung *setelah* acara/pesanan berjalan. Ini murni bersifat laporan historis, sehingga jika terjadi kerugian (overbudget), perusahaan tidak bisa melakukan tindakan pencegahan.
2. **Belanja Agregasi (Borongan):** Pembelian bahan baku jarang dilakukan per 1 order. Seringkali Purchasing berbelanja satu kali di pasar untuk kebutuhan pesanan 2-3 hari ke depan sekaligus.
3. **Fluktuasi Harga Pasar:** Harga bahan baku (sayur, daging, bumbu) sangat fluktuatif. Ketidaktahuan akan harga pasar terbaru saat menyusun menu menyebabkan HPP meleset jauh.

Solusi yang Diharapkan Owner: Sebuah sistem yang memaksa perencanaan biaya (*Standard Costing*) dilakukan **sebelum belanja**. Jika estimasi HPP menunjukkan angka *Overbudget*, sistem menolak rencana tersebut (Pre-warning) dan Chef **wajib merevisi menu**. Output akhirnya adalah Owner bisa melihat status Untung/Rugi secara presisi.

2. Arsitektur Workflow & Korelasi Modul (How It Works)

Untuk mencapai *goals* di atas, sistem akan mengunci alur kerja berurutan sebagai berikut:

1. **Agregasi Order (CRM -> Chef):** Sistem mengumpulkan semua order (pesanan) untuk periode tertentu (misal: order untuk tanggal 1-3). Sistem mengkalkulasi Total Revenue (Omset) dari order-order tersebut.
2. **Batas Aman BPP (Sistem):** Sistem menetapkan batas maksimal Biaya Pokok Produksi (BPP).
Contoh: Max BPP adalah 50% dari Omset.
3. **Perencanaan Menu (Chef):** Chef menyusun jadwal menu dan kebutuhan bahan baku untuk periode tersebut.
4. **Validasi & Pre-Warning (Sistem):** - *Skenario A:* Estimasi Chef Rp 4.5 Juta (< Target BPP Rp 5 Juta) -> **APPROVE** -> Turun ke Purchasing menjadi PO (Purchase Order).
 - *Skenario B:* Estimasi Chef Rp 5.5 Juta (> Target BPP Rp 5 Juta) -> **REJECT / WARNING MERAH** -> Chef tidak bisa mencetak PO, **Wajib Revisi Menu** (ganti lauk yang lebih murah, sesuaikan porsi, dll).
5. **Eksekusi Belanja (Purchasing):** Purchasing belanja membawa PO yang sudah di-*approve* secara sistem.
6. **Realisasi (Finance):** Finance menginput nominal nota belanja asli (Actual Cost) dan mencatat Biaya Overhead Harian.
7. **P&L Dashboard (Owner):** Menampilkan komparasi Revenue vs Actual Cost secara *real-time*.

3. Breakdown Role, Menu & Spesifikasi Fitur

ROLE 1: CHEF / KEPALA DAPUR (Fase Perencanaan)

maksimal HPP yang diizinkan perusahaan.

- **Menu: Jadwal Produksi & Rencana Belanja (Purchase Request)**
- **Fitur Utama:**
 1. **Order Aggregator:** Fitur untuk memilih rentang tanggal (misal: 10-12 Mei). Sistem akan menarik total porsi dan total Omset dari semua order di tanggal tersebut.
 2. **BOM Builder (Menu Planner):** Form *spreadsheet-like* di mana Chef memasukkan daftar bahan baku (contoh: Daging Sapi 10kg, Beras 50kg, Bawang 5kg).
 3. **Auto-Costing Engine:** Sistem menarik *database harga pasar terakhir* dan mengalikannya dengan kuantitas yang diinput Chef untuk memunculkan **Estimasi Total HPP**.
 4. **The "PRE-WARNING" Gate (Krusial):** Bar indikator warna (Hijau/Merah). Jika persentase Estimasi HPP melampaui batas (misal > 50% dari Omset agregat), tombol "Kirim PR ke Purchasing" akan terkunci/disabled, dan muncul peringatan merah: "ANGGARAN MELEBIHI BATAS. REVISI MENU SEKARANG."

ROLE 2: PURCHASING (Fase Eksekusi)

Tujuan Role: Mengeksekusi pembelian barang sesuai pesanan dapur dan memperbarui harga referensi.

- **Menu: Kelola PO & Update Harga Pasar**
- **Fitur Utama:**
 1. **Daftar Purchase Order (PO):** Melihat rencana belanja (yang sudah lolos validasi/hijau dari Chef) untuk dibawa ke supplier/pasar. Fitur *Print to PDF* untuk dicetak fisik.
 2. **Katalog Update Harga Master:** Sebelum atau sesudah belanja, purchasing wajib memperbarui harga-harga bahan baku utama yang sedang fluktuatif di pasar (misal: harga cabai naik dari 40rb ke 80rb). *Update harga ini sangat penting karena akan menjadi referensi kalkulasi Chef di periode berikutnya.*

ROLE 3: KEUANGAN / FINANCE (Fase Realisasi)

Tujuan Role: Mencatat uang keluar riil (Actual Cost) berdasarkan nota dan memasukkan biaya operasional (Overhead) harian.

- **Menu: Realisasi Cost & Overhead Harian**
- **Fitur Utama:**
 1. **Input BPP Aktual (Nota):** Memasukkan total pengeluaran uang tunai/transfer ke supplier berdasarkan PO yang telah dieksekusi Purchasing.
 2. **Input Biaya Overhead:** Form input khusus untuk: Gas, Transportasi/Bensin, Kemasan (Packaging), Uang Makan Pegawai, dll (Sesuai format Laporan P&L eksisting).
 3. **Real-time Variance Alert:** Membandingkan "Estimasi Chef" vs "Nota Aktual". Jika nota aktual lebih tinggi, Keuangan wajib mengisi kolom "Keterangan/Alasan Selisih" (contoh: "Harga daging mendadak naik 10rb/kg dari perkiraan").

ROLE 4: SUPER ADMIN / OWNER (Fase Monitoring)

Tujuan Role: Melihat kesehatan keuangan dan titik kebocoran tanpa harus bertanya ke setiap divisi.

- **Menu: Daily Catering Profit Report (P&L Dashboard)**
- **Fitur Utama:**

Owner. Kolom terdiri dari:

- Tanggal
 - Total Revenue (Dari Modul CRM)
 - Total BPP (Dari Modul Keuangan - Actual)
 - % BPP
 - Biaya Overhead (Dari Modul Keuangan)
 - **LABA KOTOR (Nilai & %)**
2. **Filter Analisis Untung-Rugi:** Kemampuan melihat P&L berdasarkan *Agregat Harian*, *Agregat Mingguan*, atau spesifik per *Kategori Customer* (Cust Umum vs Cust Regular/Instansi).
 3. **Leakage Log (Catatan Kebocoran):** Laporan khusus yang menampilkan log "Alasan Selisih BPP" yang diinput keuangan, agar Owner tahu persis komponen apa yang sering membuat anggaran meleset.

5. Pendekatan Teknis: Mengelola "Belanja Borongan" vs P&L Harian

Masalah teknis terbesar dalam Catering adalah: *Belanja di hari Senin senilai Rp 10 Juta, untuk meng-cover pesanan di hari Senin, Selasa, dan Rabu*. Bagaimana menghitung P&L harian yang akurat?

Aturan Logika Sistem (System Rules): Sistem akan menggunakan pendekatan **Pro-rata Berdasarkan Porsi/Revenue**.

1. Keuangan menginput Total Belanja Gabungan (Actual BPP) = Rp 10.000.000.
2. Saat proses input, Keuangan menautkan (tag) belanja ini untuk alokasi pengiriman tanggal berapa saja (misal: 1, 2, dan 3 Mei).
3. Di Dashboard Owner (P&L), Rp 10 Juta tersebut **tidak akan dibebankan semuanya di tanggal 1 Mei**. Melainkan, sistem akan memecahnya secara otomatis ke P&L harian tanggal 1, 2, dan 3 Mei sebanding dengan besaran Revenue/jumlah porsi yang dikirim pada hari-hari tersebut.

Hasil Akhir: P&L harian tidak akan *jomplang* (minus besar di hari belanja, lalu profit semu 100% di hari berikutnya), melainkan mencerminkan laba rugi riil yang presisi setiap harinya.